

# Devis maîtrise d’ouvrage développement version 2 système informatique projet Innovent-E

## Date

26/01/2018

## Client

**ASSOCIATION INNOVENT-E**

Innovent-e

Institut de formations ouvertes destinées au  
développement de PME-PMI innovantes à l'export

685 avenue de l'Université - BP 08

76801 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex

## Contexte et besoin

Une première version du Système Informatique du projet Innovent-e a été réalisée entre 2014 et 2017, avec des phases successives de conception et de production portant sur le système de gestion mutualisé de documentations pédagogiques et le site internet.

En 2017, le besoin a été exprimé de faire évoluer le système existant, pour le caler sur les processus de fonctionnement finalisés du projet. Cette évolution implique une optimisation des passerelles de communication entre les deux systèmes d'une part ainsi qu'une évolution technique qui prenne en considération les dernières possibilités existantes en la matière.

Un travail collectif préalable a été réalisé évaluant l'existant et préconisant des évolutions fonctionnelles, travail qui a abouti à la [formalisation d'un cahier des charges](#).

En suivi et pour répondre aux besoins fonctionnels et techniques exprimés, deux propositions émanant de deux sociétés différentes ont été approuvées :

- Laboweb pour la mise en oeuvre des évolutions du site internet du projet
- Kelis pour la mise en oeuvre des évolutions du système de production/diffusion de documentations pédagogiques

Afin de faciliter le déroulement de cette phase de projet, la prestation de maîtrise d'ouvrage vise à s'assurer du respect du cahier des charges ainsi que des délais, par le biais d'une coordination des différents acteurs, de la qualification des livrables et contribution à l'implémentation de l'environnement technique de production documentaire.

## Organisation du projet

Maîtrise d'ouvrage	Hamid Le Fleurier
Site internet	Laboweb représenté par Jean-Philippe Daraud
Production documentaire	Kelis représenté par Xavier Hennequin
Projet Innovent-E	Direction Exécutive représenté par Yann Serreau
Groupe de tests	Panel acteurs du projet désignés par Direction Exécutive

## Livrables du projet

- Calendrier de production, livraison, qualification
- Documentation technique à l'attention du groupe de tests portant sur les aspects à qualifier
- Formation rédigée à l'attention du groupe de tests portant sur les aspects à qualifier
- Animation présentielle d'une session formation à l'attention du groupe de tests portant sur les aspects à qualifier
- Serveur scenari en version 4.2
- Bilan de production et préconisations de gestions techniques/administratives du dispositif



## Conditions de paiement

50 % d’acompte portant sur les phases de pilotage de projet (coordination, qualification et migration) et le solde à finalisation du projet (livraison bilan de production et préconisations de gestions techniques/administratives du dispositif)

Soit un acompte de 50 % d’un total de 8 425 € HT, soit 4215,50 € HT

Et un solde de 50 % d’un total de 8 425 € HT, soit 4215,50 € HT

## Modalités de règlement

Les versements seront à effectuer par chèques bancaires ou postaux ou par virement à Hamid Le Fleurier

RIB : 20041 00001 2499135G020 08

IBAN : FR89 2004

## Bon pour accord

(signature et cachet du client, précédés de la mention ‘lu et approuvé’)