

Calendrier de déploiement des salles de pédagogie active

SALLE MAER109 & MAHR212

Avril - Mai 2025

Visite des salles , prises
de photos



Septembre 2025

Commande des
équipements et du mobilier



Janvier-Fevrier 2026

Mise à disposition des salles
*Formation des enseignants aux
équipements (tutos etc)*



Juin 2025

Attribution des salles , élaboration
de croquis, devis et rencontre
avec les prestataires



**Novembre - Décembre
2025**

Livraison / Réception et installation
du mobilier et des écrans
*Communication auprès des
enseignants*

