

TP découverte de la XR v1

Phase projet	Nombre de demi-journée(s)	Prestations externes (détail)	coût prestations externes
Temps enseignant			
Analyse besoin/planification	2		
R&D/étude faisabilité	3		
Conception	10		
Modélisation 3D			
Développement VR	30		
Accompagnement implémentation			
Evaluation TP			
Amélioration continue	30		
 Total demi-journées	 75		
Gestion projet (+ 30% calculé automatiquement ne pas remplir)	22,5		
Total demi-journées avec gestion projet	97,5		- €
Total journées	48,75		