



CALENDRIER DU PROJET LIEN AVEC LES ALUMNI

Octobre 2023

- État des lieux des pratiques de chaque service Scolarité

Octobre - Novembre 2023

- Recherche de prestataires extérieurs
- Présentation de la solution BCDiploma aux services Scolarité

Décembre 2023 - Mai 2024

- Période de contractualisation et validation par les instances dirigeantes

Juin 2024

- Annonce aux services Scolarité du contrat passé avec BCDiploma et choix du modèle d'attestation commune

Juillet 2024

- Formation à distance d'une heure proposée par BCDiploma aux gestionnaires et responsables des services Scolarité
- Envoi des formulaires d'onboarding signés par chaque INSA et des informations nécessaires à la création des environnements de travail BCDiploma
- Première génération en production des attestations de réussite sécurisées par l'INSA Rennes (diplômés promotion 2024)

Octobre 2024

- Première génération en production des attestations de réussite sécurisées par l'INSA Rouen Normandie (rattrapage de tous les diplômés promotion 2024)

Décembre 2024

- Relance du sujet auprès des 5 INSA n'ayant pas généré leurs attestations de réussite dématérialisées, afin de prendre connaissance des freins et des leviers de contournement
- Mise en place de réunions régulières des Pôles Scolarité du groupe INSA

Depuis février 2025

- L'INSA Rouen Normandie génère les attestations de réussite sécurisées des diplômés promotion 2025 au fur et à mesure des jurys de diplôme

Mai 2025

- Réunion de bilan entre BCDiploma et les acteurs du projet INSA2025 pour discuter de la pérennisation de l'action après décembre 2025 et des freins levés par les INSA n'ayant pas généré d'attestations via l'application

Octobre 2025

- Planification d'une nouvelle démonstration BCDiploma à tous les services Scolarité du groupe INSA