

Briquetterie QHS

Phase projet	Nombre de demi-journée(s)	Prestations externes (détail)	coût prestations externes
Temps enseignant			
Analyse besoin/planification			
R&D/étude faisabilité			
Conception			
Modélisation 3D			
Développement VR	20	fournie par virtuel concept	1 625 €
Accompagnement implémentation			
Evaluation TP			
Amélioration continue	15		
Total demi-journées	35		
Gestion projet (+ 30% calculé automatiquement ne pas remplir)	10,5		
Total demi-journées avec gestion projet	45,5		1 625 €
Total journées	22,75		