

GCU Oedomètre

Phase projet	Nombre de demi-journée(s)	Prestations externes (détail)	coût prestations externes
Temps enseignant	3		
Analyse besoin/planification	6		
R&D/étude faisabilité	1		
Conception	4		
Modélisation 3D	24		
Développement VR	4		
Accompagnement implémentation	5		
Evaluation TP	0		
Amélioration continue	0		
Total demi-journées	47		
Gestion projet (+ 30% calculé automatiquement ne pas remplir)	14,1		
Total demi-journées avec gestion projet	61,1		
Total journées	30,55		- €