

Telma

Phase projet	Nombre de demi-journée(s)	Prestations externes (détail)	coût prestations externes
Temps enseignant	14	Developpements Unity Virtuel Concept	26 806 €
Analyse besoin/planification	2		
R&D/étude faisabilité			
Conception	6		
Modélisation 3D			
Développement VR			
Accompagnement implémentation	2		
Evaluation TP	1		
Amélioration continue			
Total demi-journées	25		
Gestion projet (+ 30% calculé automatiquement ne pas remplir)	7,5		
Total demi-journées avec gestion projet	32,5		26 806 €
Total journées	16,25		