

Projet de pilote portail Groupe INSA

Contexte

- Dans le cadre du projet DemoES INSA 2025, instanciation et paramétrage d'un portail donnant accès à des services numériques communs au Groupe INSA
- Choix solution Jamespot (Solution française souveraine)
- La mise en place du pilote s'étale de mai 2024 à septembre 2024
- Les impacts organisationnels, fonctionnels et techniques étant transverses, plusieurs représentants de différents services seront impliqués dans cette phase de mise en place (DGS, communication Groupe, DSI, INSA 2025)
- Pour ce faire, 4 réunions synchrones (durée 1h ou 2h) agencées entre le 21 mai et le 04 juin 2024

Coût POC portail Groupe

Article & Description	Qté	Prix	Montant
Smart Place Professional 2023 Pilote de 3 mois sans engagement Nombre illimité d'utilisateurs Applications du produit Open Agora et Fast Intranet 1 template de 5 pages inclus 500 Go de stockage Nom de domaine personnalisé Maintenance corrective et évolutive inclus Support aux administrateurs inclus Lancement en 4 ateliers et personnalisation accompagnée de la plateforme (logo, couleurs des boutons et liens, bloc page d'accueil) Suivi avec 1 chef de projet dédié Accès aux connecteurs avec votre SI Accès à la Jamespot Academy	1,00 1	18.000,00	18.000,00
Sous-total			18.000,00
TVA (20%)			3.600,00
Total			€21.600,00

IMPACTS TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET ORGANISATIONNELS

•Techniques

- ✓ Validation authentification via portail unique Groupe
- ✓ Validation de disponibilité des services communs Groupe
- ✓ Validation de publication des informations de communication Groupe
- ✓ Expérimentation interaction avec environnement Institut

•Economiques

- ✓ Niveau groupe : Evaluation coût initial + coût maintenance + coût évolution
- ✓ Niveau groupe + Instituts : Evaluation de la soutenabilité financière dans le cadre d'une solution commune d'intranet Groupe/Institut

•Organisationnels

- ✓ Mutualisation de services communs au niveau des instituts (POD, Base documentaire, etc...)
- ✓ Impacts RH (pérennisation/positionnement de moyens humains sur les sujets numériques groupe)

LES GROUPES DE TRAVAIL PRESENTIS

JAMESPOT : Claire Anastasie, Julie Petignat

DGS : Stéphanie Vander-Eecken

COMMUNICATION : Véronique Desruelles, Céline Authemayou, Rebecca Dubois

DSI : Sylvain Vaysset, Sylvain Lesage, Marc Enrici, Laurent Vasseur, Eric Louvel, Damien Bongart

RH : Marjolaine Pommier

INSA 2025 : Eric Louvel, Denis Dieupart-Ruel, Hamid Le Fleurier, Jean-Philippe Kotowicz, Jean-Yves Plantec, Nicolas Delestre

LES ATELIERS : DATES, PARTICIPANTS REQUIS ET OBJECTIFS

Kick-off : mardi 21 mai de 15h à 17h (Communication, DGS, DSI, INSA 2025)

Aligner l'ensemble des acteurs sur les éléments du projet : présentation des équipes, méthodologie, déroulé, principaux enjeux. [lien visio Kick-OFF](#)

Projet et technique : jeudi 23 mai de 15h à 16h (Communication, DSI, INSA 2025)

Définir les objectifs, usages, freins, cible, indicateurs du projet. Définir les éléments de paramétrage technique et graphique

Groupes/pages : mardi 28 mai de 14h à 16h (Communication, DSI, INSA 2025)

Définir les éléments de gouvernance sur la plateforme. Définir l'organisation par groupes et les pages

Préparation ouverture : lundi 10 juin de 9h30 à 10h30 ? (Communication, DGS, DSI, INSA 225)

Définir les éléments liés à l'ouverture et préparer le lancement du pilote